

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

07/2300/2017

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
za níž jedná: Ing. Josef Kašpar, předseda představenstva
Ing. Viktor Kučera, místopředseda představenstva
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669
oprávněn k jednání ve věcech:
technických

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/446
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** Ondřej – Meissner, spol. s.r.o.
jednající: Ing. Miroslav Ondřej
se sídlem: Hrdlořežská 32/3, Praha 9
IČ: 45807159
DIČ: CZ 45807159

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35329
dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu víceprací (změna materiálu rozvodů – celé nerez) při rozvodech VZT B 55 stanovené ve Smlouvě o dílo č. 07/2300/2017 (dále jen „smlouva“) a také změna termínu dodání.

III.

Změny

Čl. 3.1. smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Smluvená cena díla čin

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech. Dodávka větracího potrubí bez montáže do konce 08/2017. Montáž potrubí v 09/2017. Potrubí pro odtah spalin výroba a montáž v 09/2017.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že byl uzavřen na základě svobodné a pravé vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění

Objednatel

V Praze dne

.....

Ing. Josef
předseda představenstva
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

.....
Ing. Viktor Kučera
místopředseda představenstva
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.
(1)
Beranovická 130
199 05 Praha - Letňany
IČO: 00019366, DIČ: CZ00010669

Zhotovitel

V dne 18.7.2017

.....

Ing.

Ondřej

Ondřej - Meissner, spol. s r.o.

Hrdlořežská 32/3 190 00 Praha 9 - Hrdlořež

ICO: 45807159 DIČ: CZ45807159

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Praze v oddílu C, vložka č.12096

tel

e-ma

spisová značka 13290/92

CN číslo: 17N272e

Výzkumný a zk. Letecký ústav, a.s.

Beranových 130

199 05 Praha 9

Tel

e-mail

datum: 3.7.2017

Akce: VZLU - B55
vícepráce č.1 - prodloužení nerezového potrubí komínu

Vyřizuje:

Vypracoval:

Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž víceprací vzduchotechniky

Cenová kalkulace zahrnuje dodávku s montáží víceprací vzduchotechniky na výše uvedené akci. Podkladem pro nabídku byly požadavky stavby. Naše firma Vám nabízí zrealizovat tuto akci za nabídkovou cenu dle rozpisu:

Cenová kalkulace

Varianta č.1 - prodloužení nerezového potrubí komínu o 3m

CELKEM VZT

Varianta č.2 - prodloužení nerezového potrubí až do konce trasy komínu

CELKEM VZT

Prosíme o písemné potvrzení vybrané varianty.

Nabídka má platnost 3 měsíců.

S pozdravem

Ing. Miroslav Ondřej