

Soupis objektů

Stavba: III/4981 - Silnice III/4981: Nivnice, průjezdní úsek

Varianta: STRABAG - Realizační rozpočet

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	110 032,00	110 032,00
SO 101	Silnice	7 801 288,36	7 389 529,42
Z toho ZBV			
1.01	neprovedené práce		-591 258,94
1.02	dodatečné práce		179 500,00
SO 104	Dopravně inženýrská opatření	217 971,00	217 971,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:	8 129 291,36 Kč
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	179 500,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-591 258,94 Kč
Změna závazku + [%]:	2,21%
Změna závazku - [%]:	-7,27%
Změna závazku celkem [%]:	9,48%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	7 717 532,42 Kč
DPH 21 %:	1 620 681,81 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	9 338 214,23 Kč
Změna závazku celkem [%]:	9,48%

Za zhotovitele: Datum: 13. 7. 2017

Za objednatele: Datum: 13. 7. 2017