

13/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 28.01.2025

Název stavby:	Rekonstrukce propustku v ul. Žatecká v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	104/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	HERKUL a.s.		
Radniční 1	Průmyslová 228		
434 69 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 00266094	IČO: 25004638		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
Smlouva o dílo neobsahuje seznam poddodavatelů.			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
I. p-build s.r.o., Hakenova 1544, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 21357269			
- výkopové práce, podkladní vrstvy, hydroizolace, pokládka rámových propustků, monolitické konstrukce			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zhotovitel aktualizoval seznam poddodavatelů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano /ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Prohlášení o poddodavatelích

Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Rekonstrukce propustku v ul. Žatecká v Mostě

Prohlašuji, že na akci „**Rekonstrukce propustku v ul. Žatecká v Mostě**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky</u>, kterou bude poddodavatel plnit
1.	p-build s.r.o.	21357269	Výkopové práce, podkladní vrstvy, hydroizolace, pokládka rámových propustků, monolitické konstrukce
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne 27.01.2025



Podpis oprávněné osoby