

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 50/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění
vyplývajících ze smlouvy [REDACTED]

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED]

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

HORA s.r.o.

Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Spisová značka: oddíl C, vložka 9094

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Ing. Jan Hora – jednatel společnosti

Věci technické [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 50/2016

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět díla se rozšiřuje dle změnového listu č. 1 o záměna stávajícího zábradlí za nové s jiným uchycením a úpravu dvířek rozvaděčů přesunem do líce fasády, dále byla odečtena rezerva na technické detaily.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 895 341,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 5 526,84 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	1 889 814,16 Kč bez DPH
DPH 15%	283 472,12 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	2 173 286,28 Kč s DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 9.9.2016

V Táboře dne 9.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Ing. Jan Hora
jednatel společnosti
HORA s.r.o.