

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19.10.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.
Pražská 870, 679 61 Letovice
IČO: 25307002
DIČ: CZ25307002
Zastoupen: ing. Stanislav Kamba
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDACTED]
Telefon, e-mail: 602 745 680, ekoterm@ekoterm-sro.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Telefon, e-mail: 731 615 270, mlynar@policka.org

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016 s předmětem plnění s názvem „**II. etapa realizace technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce – SO 301 Vodovod.**“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení akce a to Zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek

IV.


Předpokládaný čas plnění a místo plnění

mění se na:

- termín dokončení **do 31.7.2017**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele V Poličce dne 30.5.2017



Sdružení majitelů
skupinového vodovodu
Poličko
Palackého nám. 160
572 11 POLIČKA

Mgr. Aleš Mlynář- ředitel

Za zhotovitele: V Letovicích dne 30.5.2017



EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 518 474 480
mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Ing. Stanislav Kamba-jednatel