

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

Ing. Milan Vítek, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : WAREX spol. s r.o.

Sídlo : Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Zastoupený : Ing. Ondřej Salaba, prokurista
Zápis do OR : C 2845 vedená u Městského soudu v Praze
IČO : 18628419
DIČ : CZ18628419
Plátce DPH : Ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Rieger, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2024, na stavební práce s názvem:

"Zázemí tenistů z kontejnerové sestavy".

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo, a to z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na konci prosince 2024 a začátku roku 2025 se stanovuje nový termín kompletního dokončení díla, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, předání kompletně dokončeného díla, předání kompletní dokladové části v originální podobě nejpozději do 21.02.2025.

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2024, se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2024/002707/SRM/DS/SVO ze dne 09.09.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2024, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.5.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.6.** Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 23 přijatém na 59. schůzi Rady města Blansko dne 11.02.2025.

V Blansku dne
Za objednatele

Ing. Jiří
Crha

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Crha
Datum: 2025.02.17
07:58:32 +01'00'

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne
Za zhotovitele

David
Rieger

Digitálně podepsal
David Rieger
Datum: 2025.02.13
09:14:39 +01'00'

WAREX spol. s r.o.
Ing. Ondřej Salaba
prokurista

PLNÁ MOC

Společnost **WAREX spol. s r.o.**, IČO: 18628419, se sídlem Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 2845 (dále jen „Společnost“), tímto uděluje

obchodnímu řediteli

panu Ing. Davidu Riegerovi, narozenému dne [REDACTED]
[REDACTED]

plnou moc v tomto rozsahu:

1. Obchodní ředitel zastupuje Společnost v obchodních vztazích, zejména předkládat a podepisovat nabídky a podepisovat smlouvy s klienty a partnery společnosti. Smlouvy, jejichž náklad pro Společnost přesahuje v jednotlivém případě částku 1.000.000,- Kč, je obchodní ředitel oprávněn uzavřít po předchozím schválení jednatelem nebo výkonným ředitelem Společnosti.
2. Obchodní ředitel zastupuje jednatele Společnosti ve věci vydávání výrobních příkazů a jejich aktualizací.
3. Obchodní ředitel zastupuje jednatele Společnosti v pracovně právních vztazích, s výjimkou změn a uzavírání pracovních smluv.

Tato plná moc má účinnost od 16.04.2024 do odvolání.

V Praze dne 16.04.2024

[REDACTED]

WAREX spol. s r.o.

Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.04.2024

[REDACTED]

Ing. David Rieger


WAREX spol. s r.o. • Ředitelství společnosti

Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 – Zličín, [REDACTED]

IČ: 186 28 419 • DIČ: CZ18628419 • Reg. MS Praha • Obch. rejstřík C/2845

Společnost WAREX spol. s r.o. je držitelem certifikátu:

ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004, ČSN EN ISO 3834-2:2005 a ČSN EN ISO 1090-1:2009 + A1:2011



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

