



**Usnesení č. RM/17/1/25**  
**z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.01.2025**

**Věc: Veřejná zakázka „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“- Dodatek č. 1**

Rada města Karlovy Vary

**projednala** předložený materiál; a

**schválila** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Lajka spol. s.r.o., IČ: 497 91 648, se sídlem K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří na akci „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“ na základě kterého se termín realizace díla prodlužuje na 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-62111/2024 ze dne 25.11.2024, v předloženém znění; a

**pověřila** primátorku města Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, jeho podpisem.

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru

Za správnost výpisu: Šárka Uhlíková