

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Generální oprava MUV 77“

Evidenční číslo RVZ: **65424018**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3008/2024**

číslo jednací dodatku č. 1: 4645/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/007/24

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Praha 5 – Košíře, Musílkova 257/48, PSČ 150 00
IČO: 049 46 685, DIČ: CZ04946685
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 26069
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, Ostrava-Přívoz, 702 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Dále z důvodu času potřebného pro zajištění dílů na původně neplánované opravy se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 11.8. Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-3008/2024 (dále jen smlouva), na úpravě uvedené smlouvy, takto:

3. Cena díla

ruší se stávající text odst. 3.1 smlouvy ve znění:

3.1	Cena bez DPH	2 009 800,00 Kč
	Výše DPH 21%	422 058,00 Kč
	Cena včetně DPH	2 431 858,00 Kč

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1	Cena bez DPH	2 130 740,00 Kč
	Výše DPH 21%	447 455,40 Kč
	Cena včetně DPH	2 578 195,40 Kč

4. Místo a doba plnění

ruší se stávající text odst. 4.2 smlouvy ve znění:

- 4.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počíná zveřejněním smlouvy v registru smluv, končí 60 dnů od převzetí vozidel do opravy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počíná zveřejněním smlouvy v registru smluv.
Termín dokončení opravy:
MUV 016 do 03.03.2025.
MUV 018 do 28.02.2025.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změny smlouvy v návaznosti na tento dodatek.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 14. 02. 2025

Digitálně podepsal 14. 02. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Peter Šuška
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Žádost zhotovitele