

Změnový list č. 2 ze dne 10. 2. 2025

Název stavby:	Přesun sochy "Mosty v nás" (včetně zemních prací, bouracích prací, převozu, usazení na novém místě, terénních prací apod.) z prodávané ppč. 4967/1 v k. ú. Most II, lokalita Benedikt, na ppč. 4963/1 v k. ú. Most II.		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1980/OMM/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, IČO 00266094	Zhotovitel:	ADS.M s.r.o., Dělnická 54, Velebudice, 434 01 Most
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
předpokládaná cena bez DPH: 54.400 Kč předpokládaná cena vč. DPH: 65.824 Kč			
lhůta dodání do 31.1.2025 lhůta dodání do 28. 2. 2025 (změnový list č. 2)			
<u>Nové řešení:</u>			
předpokládaná cena bez DPH: 78.800 Kč předpokládaná cena vč. DPH: 95.348 Kč			
lhůta dodání do 30. 4. 2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Jednatel společnosti ADS.M s.r.o. MIROSLAV ORNSTEIN požádal o navýšení ceny díla a prodloužení termínu na jeho realizaci vzhledem k většímu základu, většímu výkopu, novému výkopu, ztíženým podmínkám.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	65.824,00 Kč
Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	29.524,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	95.348,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2025
Nový termín dokončení díla:	30.04.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

MIROSLAV ORNSTEIN, ADS.M s.r.o., Dělnická 54, Most - Velebudice, IČO 25441787

Datum: 3. 2. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10. 2. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav OrNSTEIN

Datum: **13. 02. 2025**

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: **12 -02- 2025**

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **11. 02. 2025**

Podpis:

Příloha změnového listu:

objednávka č. 1980/OMM/2024
změnový list č. 1 ze dne 31. 1. 2025

**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST****Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST**<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: **Česká spořitelna a. s.**
ČÍSLO ÚČTU: **27-1041368359/0800**V MOSTĚ DNE: **31.12.2024**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1980/OMM/2024DODAVATEL: **ADS.M s.r.o., Dělnická 54, Velebudice, 434 01 Most**IČO: **25441787**DIČ: **CZ25441787****Statutární město Most u Vás objednává:**

Přesun sochy "Mosty v nás" (včetně zemních prací, bouracích prací, převozu, usazení na novém místě, terénních prací apod.) z prodávané ppč. 4967/1 v k.ú. Most II, lokalita Benedikt na ppč.4963/1 v k.ú. Most II.

Poznámka:

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**Lhůta dodání: **do 31.01.2025**Místo dodání: **dle textu**Předpokládaná cena bez DPH: **54 400,00 Kč**Předpokládaná cena vč. DPH: **65 824,00 Kč**Podléhá srážkové dani: **ne****Smluvní podmínky objednávky:**

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavatel) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15) Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.
- 16) Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 15 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 17) V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle odst. 15 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informací dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny plnění bez DPH** za každé takové jednotlivé pochybení.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem 25441787, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

[Redacted signature area]

PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

06-01-2025

Dne:



[Redacted signature area]

**KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)**

II. DODAVATEL:

30. 11. 2025

Dne:

**RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:**

Změnový list č. 1 ze dne 31. 1. 2025

Název stavby:	Přesun sochy "Mosty v nás" (včetně zemních prací, bouracích prací, převozu, usazení na novém místě, terénních prací apod.) z prodávané ppč. 4967/1 v k.ú. Most II, lokalita Benedikt, na ppč. 4963/1 v k.ú. Most II.		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1980/OMM/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, IČO 00266094		Zhotovitel: ADS.M s.r.o., Dělnická 54, Velebudice, 434 01 Most
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o díle. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
lhůta dodání do 31.1.2025			
<u>Nové řešení:</u>			
lhůta dodání do 28. 2. 2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Jednatel společnosti ADS.M s.r.o. MIROSLAV ORNSTEIN požádal o navýšení ceny díla a prodloužení termínu na jeho realizaci vzhledem k většímu základu, většímu výkopu, novému výkopu, ztíženým podmínkám.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	65.824,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2025
Nový termín dokončení díla:	28.02.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

MmM, odbor městského majetku zastoupený

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav Ornstein

Datum: ~~31. 5. 2025~~ 31. 1. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Jana Mladá

Datum: 31. 1. 2025

Podpis:

Příloha změnového listu: objednávka č. 1980/OMM/2024