

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Ocelový přístřešek pro zastřešení krytého stání silniční techniky a strojů“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Adresa: Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 269 132 16
DIČ: CZ 269 132 16
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Michal Hanačík, jednatel
v technických záležitostech Ing. Jaroslav Míča, výrobní náměstek
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.
Adresa: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČO: 42340802
DIČ : CZ42340802
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupen: Ing. Radomír Kocman, jednatel
/dále jen zhotovitel/

6. CENA DÍLA

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně ceny za řádně zhotovené a bezvadné dílo, která činí celkem:

Původní cena sjednaná v SOD: 4 253 550,00 Kč bez DPH

Cena dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci: 198 273,60 Kč bez DPH

Cena celkem: 4 451 823,60 Kč bez DPH

934 882,96 Kč DPH 21%

5 386 706,56 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím **registru smluv** postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uherském Hradišti dne:

Ve Zlíně dne:

.....
Ing. Michal Hanačík, jednatel

.....
Ing. Radomír Kocman, jednatel