

Číslo smlouvy objednatele: 2453/2024-SML
Číslo dodatku objednatele: 2453/2024-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx
Email: xxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335
Zastoupen: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
IČO: 002 20 078
DIČ: CZ00220078
ID datové schránky:nd36mfh
Bankovní spojení: xxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx
Email: xxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 7. 11. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Svitava, úprava Blansko Salm, ř. km 36,570 – 36,650, oprava toku, odtěžení sedimentu**“ číslo smlouvy objednatele 2453/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v listopadu 2024.
- Po provedení průzkumných prací a po zaměření stavby byl zpřesněn rozsah poškození koryta a výskytu sedimentu. Na základě uvedených skutečností bude upravena kilometráž začátku a konce řešeného úseku toku, čímž dochází ke změně názvu díla.
- Na základě výše uvedeného se mění název díla, který je předmětem smlouvy o dílo, a nově zní takto:
„Svitava, úprava Blansko Salm, ř. km 36,540 – 36,663, oprava toku, odtěžení sedimentu“

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne 10. 2. 2025

V Brně dne 17. 2. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Petr Marčák
jednatel