



DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě ze 4.6.2024 na akci „Vybavení odborných učeben, ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště (NÁBYTEK)“ uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník).

Kupující:

Název: **Město Mnichovo Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Zastoupená: Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ: 002 38 309
(dále jen „Kupující“)

Prodávající:

Název: **SANTAL spol. s r.o.**
zapsaná v: obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 482
Sídlo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Ing. Jiří Škopek, jednatel
IČ: 42408121
DIČ: CZ42408121
Číslo bankovního účtu: -----
Odpovědná osoba: Renata Filipová
kontaktní údaje: telefon: -----

dále jen „Prodávající“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění dodávky 2. části předmětu plnění (Vybavení učeben), který má být dodán a instalován v Základní škole, ul. Sokolovská 254, Mnichovo Hradiště.

Změna termínu je způsobena komplikacemi na straně Kupujícího a je způsobená neočekávaným zpožděním stavební rekonstrukce předmětné budovy, do které má být předmět plnění instalován.

Předmětná změna termínu plnění je sjednána s Prodávajícím v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



II.

Změna termínu dodání Zboží

1. Smluvní strany se dohodli na změně termínu plnění díla, kdy nově sjednaný termín dodání 2. části předmětu plnění (Vybavení učeben) bude do 31.5.2025

Termín zahájení montáže a instalace předmětu plnění 2. části: kupující vyzve prodávajícího min. 5 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení provádění montáže a instalace Zboží, předpoklad je počátkem 05/2025.

Termín dokončení montáže a instalace předmětu plnění 2. části: prodávající provede montáž a instalaci Zboží do 10 pracovních dní od zahájení provádění montáže a instalace

III.

Další ujednání

1. Ostatní ujednání výše specifikované Kupní smlouvy, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Mnichově Hradišti
dne elektronického podpisu
podpis:

za Kupujícího
Ing. Jiří Plíhal, starosta

V Třeboni
dne elektronického podpisu
podpis:

za Prodávajícího
Ing. Jiří Škopek, jednatel