

Číslo smlouvy objednatele: 2441/2024-SML
Číslo dodatku objednatele: 2441/2024-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických
TDS: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:

Jesep s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 138894
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Uchytilem, jednatelem
IČ: 214 34 425
DIČ: CZ21434425
ID datové schránky: swf9cxy
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 11. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Dyje, VD Vranov, ř. km 161,9 – 162,2, Vranov n. D., oprava toku pod VD**“, číslo smlouvy objednatele 2441/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v listopadu 2024.
- Po provedení průzkumných prací a po zaměření stavby byl zpřesněn rozsah poškození ochranných hrází. Na základě zjištěných skutečností bude upravena kilometráž začátku a konce řešeného úseku toku, čímž dochází ke změně názvu díla.
- Na základě výše uvedeného se mění název díla, který je předmětem smlouvy o dílo, a nově zní takto:

„Dyje, VD Vranov, ř. km 161,962 - 162,086, Vranov n. D., oprava toku pod VD“

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne: 13. 2. 2025

V Brně dne: 16. 2. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Jesep s.r.o.
Ing. Vojtěch Uchýtil
jednatel