

Dodatek č. 1 k DOHODĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřené ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
podle § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo dodatku objednatele: 6224115353/1

Číslo dohody zhotovitele: 24433/2024

Číslo projektu v AMČR: M-202401242

I. Smluvní strany



1. Objednatel

Stavebník	: Statutární město Brno
Se sídlem	: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zástupce	: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních	: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB tel: +420 542 173 221

Bankovní spojení	: 111246222/0800
IČO	: 449 92 785
DIČ	: CZ449 92 785

Dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

Oprávněná organizace	: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR
Se sídlem	: Kaloudova 1321/30 614 00 Brno
Zástupce	: 
Smluvní záležitosti vyřizuje	: 
Věcný garant ZAV	: 
Zřizovatel	: Jihomoravský kraj Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s. č. ú. 114134621/0100
IČ	: 48 51 10 05
DIČ	: CZ48511005

Dále jen „zhotovitel“

I. Uvozující ustanovení

Objednatel a zhotovitel dne 30.10.2024 uzavřeli dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě „Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě ul. K Jezerům – Výmlatiště Tuřany – Holásky“ v k. ú. Holásky, dále jen „Dohoda“, která byla v registru smluv dle zákona č. zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna dne 4.11.2024. Účelem dohody je výkon státní památkové péče v souvislosti se stavební činností objednatele. V současnosti probíhá II. etapa terénní části ZAV. S ohledem na zjištění většího než obvyklého rozsahu archeologických nálezů, zhotovitel upozornil objednatele na skutečnost, že předpokládané náklady na pokračování ZAV převýší stávající cenový limit 500.000 Kč dohodnutý dle čl. IV Cena díla odst. 1 Dohody, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, dále jen Dodatek.

II. Předmět Dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že cenový limit nákladů na provedení ZAV dle čl. IV Cena díla odst. 1 Dohody se navyšuje na 2.150 tis. Kč bez DPH.
2. Pro případ, že zhotovitel při pokračování prací na ZAV s ohledem na jeho odborný odhad zjistí, že celkové náklady na provedení ZAV včetně zpracování nálezové zprávy dle jeho předpokladu překročí uvedený limit sjednaný tímto Dodatkem, neprodleně o této skutečnosti písemně informuje objednatele a tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ potřeby dalšího navýšení limitní ceny nákladů na provedení ZAV je objednatel povinen postupovat a další vícepráce na pokračování ZAV sjednat postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době sjednání víceprací (dále jen „ZZVZ“), zejména pak dle jeho ustanovení § 6 u zakázky malého rozsahu a u podlimitního a nadlimitního režimu veřejné zakázky dle ust. § 222 ZZVZ na základě zadávacího řízení dle tohoto zákona. Zhotovitel se zavazuje ne zahájit práce na závěrečné zprávě, pokud dle jeho předpokladu náklad na její zpracování převýší cenový limit dle odst. 1 tohoto čl. Dodatku.
3. Zhotovitel se dále zavazuje průběžně informovat objednatele o skutečnostech rozhodných pro dobu provádění II. etapy ZAV, včetně zahájení prací na závěrečné zprávě.
4. V ostatním zůstává Dohoda beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se zveřejní v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. Dohodu v registru smluv zveřejňuje objednatel bez zbytečného odkladu.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem registrace v registru smluv.
3. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na R9/118 schůzi konané dne 5. 2. 2025, bod č. 20.

V Brně dne 13.2.2025

Za objednatele:

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna

V Brně dne 12.2.2025

Za zhotovitele:

