

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9 7 20 111 087

uzavřené dne 31.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace

sídlo: Zlín, Štípa, Lukovská 112
jednající: Ing. Roman Horský, ředitel
IČ: 00090026
DIČ: CZ 00090026
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
číslo účtu: 1833661/0100
zřízen Zřizovací listinou evidenční číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001.

(dále jen „Objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

sídlo: Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00
jednající: Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti
IČ: 07868821
DIČ: CZ07868821
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387549392/2700
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

I.

1. Článek 4.0. Cena plnění, odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- 4.1. Cena za plnění specifikované v bodech 2.1. a 2.2. této Smlouvy činí **7 475,- Kč měsíčně**. Ceny uvedené v článku 4.1. Smlouvy jsou bez DPH, které bude účtováno v zákonné sazbě.

II.

1. Článek 4.0 Cena plnění, odstavec 4.5. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- 4.5. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů vystavovaných Zhotovitelem vždy dva dny před posledním pracovním dnem v měsíci. Datum zdanitelného plnění bude dva dny před posledním pracovním dnem příslušného měsíce.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu, každý s platností originálu.
3. Podmínky tohoto dodatku se vztahují na plnění smluvních stran s účinností od 1.1.2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský
ředitel
ZOO a zámek Zlín – Lešná
příspěvková organizace

.....
Ing. Igor Beroun
jednatel společnosti
Johnson Controls Building
Solutions, spol. s r.o.

Ve Zlíně dne 21. 1. 2025.

V Praze dne 8.2. 2025.