

DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-006149**

Číslo smlouvy konzultanta: **23PH12001**

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

„I/27 Plzeň, Přemyslova - Karlovarská; Technicko-ekonomická studie (bez BIM)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 20006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě požadavku ze strany Statutárního města Plzeň (jednání dne 31.7.2024) se mění technické řešení přeložky silnice I/27 Dojde k úpravám již odevzdaného konceptu TES a tím k úpravě harmonogramu a navýšení ceny.
2. Článek II. odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Cena prací v rozsahu dodatku č.4:

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena bez DPH Kč
Výkresy			
Záborový elaborát			
Dopravně-inženýrské údaje			
Dopravní model			
Mikrosimulace			
Cena celkem v rozsahu dodatku č.4 bez DPH			620 000

Cenu za úpravy v rozsahu dodatku č.4 uhradí Objednatel Zhotoviteli po odevzdání upraveného konceptu TES na základě řádně vystavené faktury.

Cena celkem:

Cena dle SOD	2 280 000 Kč
Cena celkem v rozsahu dodatku č.4	620 000 Kč
Cena celkem bez DPH	2 900 000 Kč
DPH 21 %	609 000 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 509 000 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na odevzdání upraveného konceptu TES a s tím související úpravě harmonogramu:

HARMONOGRAM

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept TES	do 2.12.2024
Upravený koncept TES	do 31.3.2025
Čistopis TES	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Výkon technické pomoci/výkon AD	na výzvu objednatele

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek č.4 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č.4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.02.14
09:43:51 +01'00'

Datum: 17.02.2025 12:30:18 +01:00