

č. objednatele 1: **429-2017-537213**

č. objednatele 2: **TPR/17/135**

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2017**

**Smluvní strany:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel č. 1:</b>                                 | Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Středočeský<br>kraj a hlavní město Praha, Pobočka<br>Rakovník |
| <b>Sídlo (fakturační adresa):</b>                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov   |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Michalem Hájkem, vedoucím Pobočky<br>Rakovník   |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky<br>Rakovník   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | XXXXXXXXXX   |
| <b>Adresa:</b>  | Lubenská 2250, 269 01 Rakovník   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | XXXXXXXXXX   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | XXXXXXXXXX   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel č. 1“)

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel č. 2:</b>                                 | Ředitelství silnic a dálnic České republiky<br>Správa Karlovy Vary |
| <b>Sídlo :</b>  | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary                                |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitel ŘSD ČR<br>Správa Karlovy Vary       |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa<br>Karlovy Vary           |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | XXXXXXXXXX   |
| <b>Adresa:</b>  | Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary                                |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | XXXXXXXXXX   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | XXXXXXXXXX   |
| <b>IČO:</b>   | 65993390   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ65993390   |

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:** Ing. Jitka Tomandlová  
**Sídlo:** Majakovského 385/24, 360 05 Karlovy Vary  
**Zastoupen:**  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jitka Tomandlová  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXXXXXXXX  
**Bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXX  
**Číslo účtu:** XXXXXXXXXXXX  
**IČO:** 49753088  
**DIČ:** CZ6662010509  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení „Podrobného měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice“ v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zpracovatele o posun termínu vzniklý v důsledku posunu termínu zahájení prací a na základě sdělení zpracovatele ze dne 25. 7. 2017- upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací dle čl. VI. Odst. 6.2. – méně práce. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo „Podrobného měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice“ se upravuje následovně.**

**Etapa 3.2.1.**

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech  
Vektorizace vlastnické mapy  
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Termín ukončení dle SOD **31. 7. 2017 se nahrazuje** termínem ukončení **16. 8. 2017.**

**Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech**

Mění se celkový počet MJ tj. **558 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **548**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **446. 400,- Kč bez DPH** (558 MJ x 800,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **438. 400,- Kč bez DPH** (548 MJ x 800,00 Kč/MJ).

**Vektorizace vlastnické mapy**

Mění se celkový počet MJ tj. **558 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **548**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **94.860,- Kč bez DPH** (558 MJ x 170,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **93. 160,- Kč bez DPH** (548 MJ x 170,00 Kč/MJ).

**Celková cena bez DPH dle SOD za etapu 3.2.1. 696. 260 Kč se nahrazuje celkovou cenou bez DPH 686. 560 Kč.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jitka Tomandlová  
majitelka

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ Krušovice**

| Hlavní celek / dílčí část                 |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.2.1.</b>                             | <b>Podrobné zaměření polohopisu</b>   |        |          |                         |                          |                                    |
|   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech               | ha     | 548      | <b>800</b>              | 438 400                  |                                    |
| 3.2.1.                                    | Vektorizace vlastnické mapy   | ha     | 548      | <b>170</b>              | 93 160                   |                                    |
|   | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 155      | <b>1 000</b>            | 155 000                  |                                    |
| <b>Práce celkem (3.2.1.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 686 560                  | <b>16.8.2017</b>                   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>686 560 Kč</b>        |                                    |
| DPH 21% v Kč                              |   |        |          |                         | 144 178 Kč               |                                    |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>830 738 Kč</b>        |                                    |

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

**Za objednatele č.1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Michal Hájek

.....  
Ing. Jitka Tomandlová

vedoucí Pobočky Rakovník

majitelka

V Rakovníku dne 4. 8. 2017

**Za objednatele č.2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary