



Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 9/2447, 169 00 Praha 6 – Břevnov, ičo: 70875316



DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

na výměnu osvětlení, včetně prací a dodávek, které souvisejí a jsou nutné pro provedení výměny osvětlení na adrese Thákurova 8, 10, 12, 160 00 Praha 6 - Dejvice
(dále jen „Dodatek 1“)

Smluvní strany:

Kupující: **Domov pro seniory Elišky Purkyňové**
se sídlem: Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
IČ: 70875316

a

Prodávající: **TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.**
se sídlem: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČ: 284 42 369

(dále též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 1 ke Kupní smlouvě *(též „KS“)* ze dne 12. 12. 2024, předmětem které je provedení výměny osvětlení, včetně prací které souvisejí a jsou nutné pro provedení výměny a zachování plné funkčnosti interiérového osvětlení trojdomí Kupujícího na adrese Thákurova 8, 10, 12, Praha 6 - Dejvice, kterým mění ve smyslu bodu XII ods. 9 ujednání Kupní smlouvy tak, jak následuje.

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Kupní smlouvy se tímto, v souladu s čl. XII odst. 9 KS, rozšiřuje o Kupujícím dodatečně požadované dodávky a práce *(dále jen „Vícepráce“)* a zároveň se zužuje o neprovedené dodávky a práce *(dále jen „Méněpráce“)* dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu 1 (ZL1), který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku 1. Vícepráce a Méněpráce se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Prodávajícího, které jsou předmětem shora citovaného změnového listu (příloha tohoto Dodatku 1). Požadavek Kupujícího na nevýznamnou změnu byl, v souladu s ustanovením § 222 ods. 4. ZZVZ, zaznamenán ve stavebním deníku a oběma stranami odsouhlasený dne 6. 2. 2025.

II.

Na základě dohody o provedení změn požadovaných Kupujícím se smluvní strany dohodly na změně Ceny díla dle čl. III odst. 1 Kupní smlouvy o cenu za Vícepráce a Méněpráce následujícím způsobem.

Cena díla dle čl. III odst. 1 KS se snižuje o částku ve výši [REDACTED] DPH za Méněpráce a zároveň se navyšuje o částku ve výši [REDACTED] za Vícepráce.

O tento rozdíl ve výši [REDACTED] DPH vzniklý odečtením částky za Méněpráce a navýšením částky o Vícepráce se tedy zvyšuje celková Cena díla dle čl. III odst. 1 KS.

Cena díla dle čl. III odst. 1 KS se po změně rozsahu předmětu díla o Vícepráce a Méněpráce dohodou stran **mění na celkovou částku ve výši 1 892 570,65 Kč bez DPH**, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu v souladu s KS zaplatit. K této částce se připočte DPH dle platných právních předpisů.

Dílo je prováděno v objektu Domova pro seniory poskytujícího pobytovou službu, na kterou se u stavebních prací vztahuje snížená sazba DPH.

III.

Smluvní stany shodně prohlašují, že výše uvedené změny v dodávce jsou nevýznamné, proto nemají vliv na dobu plnění a Prodávající nebude v této souvislosti po Kupujícím požadovat prodloužení termínu.

IV.

1. Tento Dodatek 1 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn Dodatku 1 jiným způsobem.
2. Ustanovení KS se mění a dále vykládají tak, aby byly v souladu s tímto Dodatkem 1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy nedotčené Dodatkem 1 zůstávají beze změny.
3. Dodatek 1 je vyhotoven ve 2 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
4. Dodatek 1 byl uzavřen na základě skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byl jimi jakožto správný vlastnoručně podepsán. Žádná ze smluvních stran není slabší stranou.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Kupující. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Příloha č. 1 – ZL1

V Praze dne



.....
za Prodávajícího

Daniel Jeřábek
Jednatel

V Praze dne



.....
za Kupujícího

Eva Kalhousová
ředitelka