

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti č. 7/ 2024/SoD

uzavřené dne 23.10.2024

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace**
Se sídlem: Pivovarská 3164/15, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Zastoupena: Alenou Punčochářovou, ředitelkou
IČO: 00533874 DIČ: CZ00533874
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837-761/0100
- 2. Zhotovitel:** **Linea ateliér s.r.o.**
Se sídlem: Na Příčnici 957/50, Vratimov, 739 32
Zastoupena: Ing. arch. Zuzanou Sýkorovou, jednatelkou
IČO: 21058474 DIČ: CZ21058474

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94706

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23.10.2024 uzavřely Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele projektovou dokumentaci pod označením v „Projektová dokumentace – Veřejné prostranství DLO“ a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením čl. XI.1. Smlouvy tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření smlouvy při projednávání díla s dotčenými orgány byly zhotovitele zjištěny změny v projektové dokumentaci stavby „Propojení Nová Pivovarská – Karolína - 1. etapa Nová Pivovarská“, když byla změněna trasa komunikace v úseku cca od zaobleného západního průčelí budovy divadla loutek po vyústění komunikace na Smetanovo náměstí, a tato změna zasahuje do architektonické studie Ing. arch. Oldřicha Bajgera vyhotovené pro objednatele v červenci 2024 jako podkladového materiálu pro plnění zhotovitele, smluvní strany konstatují potřebu tuto novou situaci reflektovat prodloužením sjednané doby plnění za účelem zajištění změny díla.
2. Čl. IV.1. Smlouvy nově zní:
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v tomto termínu – 4 měsíce od účinnosti této smlouvy.“

3. Na základě výsledku jednání o řešení vzniklé situace jsou smluvní strany připraveny uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy, jehož předměty bude v maximální možné míře zohledňovat efektivnost prostředků vynakládaných objednatelem.

III.

Ostatní ujednání

1. Objednatel dále na vědomí, že tento Dodatek podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů podléhá uveřejnění v registru smluv, s výjimkou osobních údajů, které nepodléhají uveřejnění podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a dále s výjimkou informací představujících obchodní tajemství zhotovitele. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí zhotovitel.
2. Platnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnost dnem jeho uveřejnění dodatku v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že dodatek ke smlouvě nebyla uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.


za objednatele

**Alena
Punčoch
ářová**

Digitálně
podepsal Alena
Punčochářová
Datum:
2025.01.21
09:47:51 +01'00'

Jméno: Alena Punčochářová
Funkce: ředitelka
Místo: Ostrava
Datum: 21.01.2025

a zhotovitele



Digitálně podepsal
Ing. arch. Zuzana
Sýkorová
Datum: 2025.01.21
10:37:26 +01'00'

Jméno: Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Funkce: jednatelka
Místo: Ostrava
Datum: 21.01.2025