

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20240267
Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

PVDJ holding s.r.o.

Ostravská 136, 747 64 Budišovice
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502
28657888
CZ 28657888
FIO Banka
2600141084/2010
Vladimíra Pyšová, jednatel
Ostravská 136, 747 64 Budišovice

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20240267) uzavřené dne 12.08.2024, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace objednatelům výslovně vyžádaných prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Oplocení na 14. koleji**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 5.500,00 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 5.700,00 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2, Smlouvy o dílo.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Oplocení na 14. koleji	414.509,60 Kč	5.700,00 Kč	5.500,00 Kč	414.309,60 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

V Ostravě dne

Za zhotovitele

V Budišovicích dne

.....
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
Vladimíra Pyšová, jednatel
PVDJ Holding s.r.o.