

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 9 -19/02 ze dne 2.10. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **Martin Cimburek**, IČ: 07400217, se sídlem Terronská 969/6, 460 01 Liberec 1 – Staré město, zastoupené Martinem Cimburkem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 2.10.2019 v článku 2. v rámci akce s názvem „Rekonstrukce ulice Dvořákova, Česká Kamenice“

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl.2 odstavce 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

2.1. Termín plnění na vypracování projektové dokumentace:

- a) termín zahájení plnění 1.4.2023,
- b) předaná projektová dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozději do 31.8.2024,
- c) inženýrská činnost a podání úplné žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení nejpozději do 31.12.2024.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 11. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením 263/11/RM/2024 ze dne 27.5.2024.

V České Kamenici dne

Objednatel

V Liberci dne

Zhotovitel