



S00JP00HBV2T

zř. č. 3800170007 og. č. 3800170004/1

Smlouva o dílo: „Zpracování žádosti o dotaci k projektu:
„Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a Pasecká - Klabalská“

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. Marie Cepková, vedoucí oddělení koordinace projektů
Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Eurovision, a.s.

se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno
zastoupená Mgr. David Šeich, statutární ředitel
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Olga Raabová
zástupce ve věcech technických: Ing. Olga Raabová
IČ: 27691845
DIČ: CZ27691845
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800170004 ze dne 20. 4. 2017

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1“)

Článek II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2017 Smlouvu o dílo č. 3800170004 (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, zavazuje provést a zajistit „Zpracování projektové žádosti o podporu projektu Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská“.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek III.

1. Článek V. Doba a místo plnění bod 1.2 Termíny plnění se mění následovně:

Termíny plnění:

- Předání předfinální verze Studie proveditelnosti včetně finančních a ekonomické analýzy, příloh a formulářů zadavateli k připomínkování: **do 20. 6. 2017**

Smlouva o dílo: „Zpracování žádosti o dotaci k projektu:
 „Stežka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII“

- zpracování připomínek a předání finální verze Studie proveditelnosti včetně finanční a ekonomické analýzy, příloh a formulářů zadavatelé: **do 17. 7. 2017**
- zpracování žádosti v systému MS2014+: **do 21. 8. 2017**

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 15. 12. 2017, č.j. 3/15Z/2017, schválení rozpočtu SMZ na rok 2017

Schválení uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 12. 6. 2017, č.j. 75/12R/2017, schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č 3800170004

3 - 07 - 2017

Ve Zlíně dne.....

V Brně dne

objednatel
 statutární město Zlín

Josef Novák
 člen Rady města Zlína



zhotovitel
 Eurovision, a.s.

Mgr. David Seich
 statutární ředitel



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKP	28.6. 2017	CEPKOVÁ	
právně	OP	30.6. 2017	Červíková	
finančně	OE	30.6. 2017		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	CEPKOVÁ		28.6. 2017
správce rozpočtu	DORUŠKOVÁ		28.6. 2017