

D O D A T E K č. 2

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. objednatele 1035-2016-505101**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
vedoucí Pobočky Strakonice  
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**A**

**Zhotovitel:** **ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.**

Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary  
zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

tel. xxxxxx  
e.mail xxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 28149131  
DIČ: CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

(dále jen „zhotovitel“)



**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel 1035-2016-505101,**  
**k realizaci stavby s názvem „Polní cesty Milejovice“**  
 (dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

## II.

### Odůvodnění dodatku:

Dodatkem č.1 byly upravovány termíny k zahájení prací a odstraněna tisková chyba ve smlouvě o dílo. V průběhu provádění stavby cest obec Milejovice požádala o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a ČOV pro obec. Tato dotace bude obci poskytnuta, dohoda je podepsaná. Zahájení realizace stavby se předpokládá v srpnu 2017. Kanalizace bude částečně vedena v trase polní cesty NCH2 – Stoka A, se šachtami A2 -A5. Kolize bude v trase cesty km 0,659 - 0,809. Vzhledem k tomu, že budou šachty poměrně hluboké 2 - 4 m, trasu kanalizace nelze odklonit tak, aby nezasahovala do prostoru stavby cesty, se objednatel rozhodl ustoupit od realizace povrchů polní cesty v tomto úseku a neprovádět práce uvedené související s provedením krytu komunikace, ostatní práce související se stavbou cesty byly již provedeny. Celková hodnota méně prací bude 229 713,4 Kč bez DPH (2,12%).

## III.

### Předmět dodatku:

Změna ceny stavby – snížení původní ceny o 229 713,4 Kč bez DPH.

**Z položkového rozpočtu stavby cesty NCH2 se upravují následující položky jejich množství a cena se snižují o:**

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200mm	m <sup>2</sup>	1 200	82	98 400,00
573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600	35	21 000,00
564861115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600	35	21 000,00
574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 100mm	m <sup>2</sup>	600	125,4	75 240,00
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu hl do 150mm	m	6	32,30	193,80
966008114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150mm	m	6	67,8	406,80
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	612,4	22	13 472,80

Tj. za objekt NCH2 celkem:

Základ pro DPH	21,0	%	1 856 765,2 Kč
DPH	21,0	%	389 920,7Kč
S DPH	0,0	%	2 246 685,9 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 246 685,9 Kč</b>

**Tímto dodatkem se mění znění Čl. III v bodu 4 smlouvy takto:**

Znění dle SOD

4. Celková cena za provedení díla

bez DPH	činí	10 798 158,- Kč.
DPH 21%	činí	2 267 613,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	činí	13 065 771,- Kč

**Znění dle dodatku č. 2 SOD**

**4. Celková cena za provedení díla**

<b>bez DPH</b>	<b>činí</b>	<b>10 568 445,- Kč.</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>činí</b>	<b>2 219 373,- Kč</b>
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH</b>	<b>činí</b>	<b>12 787 818,- Kč</b>

Dále se mění položky rozpočtu stavby polní cesty NCH2:

V původním znění:

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200mm	m <sup>2</sup>	4386,2	82	359 668,40
573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3814	35	133 493,15
564861115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3814	35	133 493,15
574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 100mm	m <sup>2</sup>	4004	125,4	505200,67
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu hl do 150mm	m	6	32,30	193,80
966008114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150mm	m	6	67,8	406,80
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	4075,32	22	103 129,84

**Nové znění:**

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200mm	m <sup>2</sup>	3186,2	82	261 268,40
573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3214	35	112 490,00
564861115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3214	35	112 490,00
574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl. 100mm	m <sup>2</sup>	3404	125,4	426 861,67
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu hl do 150mm	m	0	32,30	0
966008114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150mm	m	0	67,8	0
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	612,4	22	89 657,04

**IV.****Závěrečná ustanovení**

- 1) V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek obsahuje 4 strany a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Petr Štolka, jednatel firmy**  
ŠTOLKA-STAVKO s.r.o.

**V technických záležitostech:**

.....  
**Ing. Richard Valný**  
vedoucí Pobočky Strakonice