

## ZMĚNOVÝ LIST Č.3

**Stavba:** Stavební úpravy požární zbrojnice JSDH Nová Paka – PZ Vrchovina  
**Objekt:** Stavební úpravy požární zbrojnice Vrchovina č.p. 119  
**Podčást:** Doplnění izolace do SDK předstěn

**Objednatel:** Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka  
**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové  
**Místo:** Nová Paka, Vrchovina 119, par.č. st 141, 139/2; 430/3; 430/7

**Zpracoval:** Jiří Jirásek  
**Datum:** 14.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 5 448,43**

**713 Izolace tepelné 5 448,43**

1	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	69,619	17,96	1 250,36
2	631481160	deska minerální izolační ISOVER ORSET tl. 40 mm	m2	71,011	55,17	3 917,68
3	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	159,765	1,76	280,39

**Celkem 5 448,43**

V Nové Pace, dne:

V Hradci Králové, dne:

Bc. Jiří Zaplatílek  
Refrent investic, technický dozor objednatele

Jiří Jirásek  
Rozpočty, příprava staveb