

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Stavba: Stavební úpravy požární zbrojnice JSDH Nová Paka – PZ Vrchovina
Objekt: Stavební úpravy požární zbrojnice Vrchovina č.p. 119
Podčást: Zábradlí - madlo u schodiště

Objednatel: Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové
Místo: Nová Paka, Vrchovina 119, par.č. st 141, 139/2; 430/3; 430/7

Zpracoval: Jiří Jirásek
Datum: 9.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV						12 681,44
767 Konstrukce zámečnické						12 681,44
1	767-001	D+M ocelového zábradlí schodiště, pásovina 50/10, RAL 7016	m	8,778	1 375,89	12 077,56
2	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	12 077,562	5,00	603,88

Celkem

12 681,44

V Nové Pace, dne:

V Hradci Králové, dne:

Bc. Jiří Zaplatílek
Refrent investic, technický dozor objednatele

Jiří Jirásek
Rozpočty, příprava staveb