

ZMĚNOVÝ LIST Č.10

Stavba: Stavební úpravy požární zbrojnice JSDH Nová Paka – PZ Vrchovina
Objekt: Stavební úpravy požární zbrojnice Vrchovina č.p. 119
Podčást: Omítky strop, KZS lišty

Objednatel: Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové
Místo: Nová Paka, Vrchovina 119, par.č. st 141, 139/2; 430/3; 430/7

Zpracoval: Jiří Jirásek
Datum: 5.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -17 714,71

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 714,71

1	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-98,90	147,51	-14 588,74
	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	-20,69	51,58	-1 066,93
	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	-21,72	76,17	-1 654,34
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,97	136,40	-404,70

Celkem (bez DPH) -17 714,71

V Nové Pace, dne:

V Hradci Králové, dne:

Bc. Jiří Zaplatílek

Refrent investic, technický dozor objednatele

Jiří Jirásek

Rozpočty, příprava staveb