



Smluvní strany:

příspěvková organizace: **Střední průmyslová škola strojní a stavební,
Tábor, Komenského 1670**
sídlo: Komenského 1670, Tábor 390 02
IČO: 60061863
DIČ: CZ60061863
jednající prostřednictvím: **Ing. Marcel Gause – ředitel**
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DS - DRYWALL s.r.o.**
sídlo: Bydlinkého 1563/48, 390 2 Tábor
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Klikněte sem a zadejte text. soudem v Klikněte sem
a zadejte text., pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, vložka 22176
jednající prostřednictvím: **David Šíp - jednatel**
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku níže uvedený

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2024 resp. 23.07.2024 na veřejnou zakázku

Vybudování školního pracoviště Průmysl 4.0

Smluvní strany se dohodly:

- na úpravě **čl. II. Předmět díla a místo plnění** takto:
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu víceprací a méněprací.
- na úpravě **čl. IV. Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a Soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Výsledná cena změny:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	477 109,51 Kč	-289 441,01 Kč	187 668,50 Kč
CELKEM Dodatek č. 1 (bez DPH)	477 109,51 Kč	-289 441,01 Kč	187 668,50 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	187 668,50 Kč
Celková cena díla dle SoD (bez DPH)	6 743 204,16 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	6 930 872,66 Kč
DPH (21%):	1 455 483,26 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (vč. DPH)	8 386 355,92 Kč

3. na úpravě **čl. II. Předmět díla a místo plnění** odst. 8 takto:

Původní text v části odst.8 „V případě víceprací o hodnotě více než 300 tis. Kč bez DPH (bez započtení méněprací) jsou smluvní strany povinny návrh dodatku předložit před podpisem ke schválení Radou Jihočeského kraje“ je nahrazen novým textem „V případě víceprací a méněprací jsou smluvní strany povinny se řídit platnou Směrnicí Jihočeského kraje „ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JIHOČESKÝM KRAJEM, JÍM ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI A ZALOŽENÝMI OBCHODNÍMI SPOLEČNOSTMI“.

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1 včetně příloh

V Táboře 19.02.2025

V Táboře 19.02.2025

Objednatel:

Ing.
Marcel
Gause

Digitálně
podepsal Ing.
Marcel Gause
Datum:
2025.02.19
12:38:08 +01'00'

Ing. Marcel Gause
ředitel

Zhotovitel:

David
Šíp

Digitálně podepsal
David Šíp
Datum: 2025.02.19
12:49:15 +01'00'

David Šíp
jednatel