

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 903/2024/1S

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: KEY SOLUTION s.r.o Pražská 548, 274 01 Slaný
---	--

Bankovní spojení: _____	Bankovní spojení: _____
IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	ICO^4f^5284j5loT^^

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 903/2024/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 903/2024/1S objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti, jedná se o změnu použité technologie v jedné z kanceláři.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 12 774 Kč bez DPH

Rekapitulace:

<u>Cena dle objednávky původní</u>	<u>121 710 Kč bez DPH</u>
<u>Nová cena (dodatek obj.)</u>	<u>134 484 Kč bez DPH</u>

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho poapisu poslední ze smluvních stran a účinností unem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

17

ImÁnn a nřiiimanr

Podpi s.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 1.

202^ pod u^np^pním č 24/,1.5/2024/RM/jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I

