

**Příloha 5: Rozpis zodpovědnosti příjemce a parterů 1 a 2 za jednotlivé milníky**

| Označení | Výzkumné milníky                                                                                                                       | Harmonogram | Zodpovědnost                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| M 1.1    | Úvodní setkání                                                                                                                         | 06/2025     | USD                                                 |
| M 1.2    | Uspořádání minimálně 3 mezinárodních workshopů včetně mezinárodního metodologického workshopu                                          | 09/2027     | 2 workshopy USD<br>1 workshop UPOL                  |
| M 1.3    | Organizace alespoň 2 panelů na mezinárodních vědeckých kongresech (EAUH)                                                               | 09/2027     | 1 panel USD<br>1 panel UPOL                         |
| M 1.4    | Uspořádání minimálně 2 participační workshopy zaměřené na plánování veřejného prostoru                                                 | 12/2028     | USD                                                 |
| M 1.5    | Uspořádání série pedagogický workshopů k didaktice výuky dějin měst                                                                    | 06/2028     | UPOL                                                |
| M 1.6    | Podání minimálně 2 národních grantů                                                                                                    | 12/2028     | 1 grant USD<br>1 grant FLU                          |
| M 1.7    | Podání minimálně 2 mezinárodních grantů                                                                                                | 12/2028     | 1 grant USD<br>1 grant UPOL                         |
| M 1.8    | Odevzdání návrhu metodiky ministerstvu dopravy k plánování interakce mezi jednotlivými dopravními mody                                 | 12/2028     | UPOL                                                |
| M 1.9    | Závěrečná konference                                                                                                                   | 09/2028     | USD                                                 |
| M 2.1    | Úvodní setkání                                                                                                                         | 06/2025     | UPOL                                                |
| M 2.2    | Vypracování podkladů pro sérii veřejných přednášek ve spolupráci s neziskovou organizací                                               | 06/2026     | USD                                                 |
| M 2.3    | Uspořádání minimálně 3 mezinárodních workshopů včetně workshopu v polovině řešení projektu s prezentováním průběžných výsledků výzkumu | 12/2026     | 1 workshop USD<br>1 workshop UPOL<br>1 workshop FLU |
| M 2.4    | Uspořádání veřejného senátního slyšení                                                                                                 | 12/2028     | USD                                                 |

|        |                                                                                                               |         |                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| M 2.5  | Uspořádání veřejného slyšení na magistrátu Prahy a Olomouce                                                   | 11/2027 | USD                         |
| M 2.6  | Uspořádání mezinárodní konference zhodnocující vědecké výsledky bádání na poli urbánní nerovnosti             | 06/2028 | USD                         |
| M 2.7  | Podání alespoň 2 národních grantů na téma socio-prostorová nerovnost ve městě                                 | 12/2028 | 1 grant UPOL<br>1 grant FLU |
| M 2.8  | Podání alespoň 2 mezinárodních grantů na téma socio-prostorová nerovnost ve městě v širším evropském kontextu | 12/2028 | 1 grant FLU<br>1 grant USD  |
| M 2.9  | Organizace alespoň 2 panelů na mezinárodních vědeckých kongresech (EAUH, ISHA)                                | 09/2026 | 1 panel USD<br>1 panel UPOL |
| M 2.10 | Příprava tematického čísla mezinárodního věd. časopisu (Journal of Urban History, Housing Studies)            | 1/2028  | USD                         |
| M 3.1  | Úvodní setkání                                                                                                | 06/2025 | FLU                         |
| M 3.2  | Příprava národního grantu                                                                                     | 04/2028 | FLU                         |
| M 3.3  | Akreditace doktorského programu „Urbánní studia“                                                              | 06/2027 | UPOL                        |
| M 3.4  | Spuštění specializované mapy se záznamem přírodních katastrof                                                 | 12/2027 | FLU                         |
| M 3.5  | Příprava mezinárodního grantu                                                                                 | 06/2028 | FLU                         |
| M 3.6  | Uspořádání závěrečné konference                                                                               | 06/2028 | FLU                         |