

Popis prací	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Převzetí staveniště, BOZP, ozn. stavby,																															
Oplocení staveniště																															
Začátek stavby																															
Osazení DIO - objízdné a obchůzně trasy																															
Provedení realizační dokumentace stavby																															
Vytýčení inženýrských sítí - kopání sond																															
Montáž zařízení staveniště																															
Odstranění zábradlí na vtoku i výtoku																															
Odstranění nálet. dřevin a nánosů v řečišti																															
Vytýčení stavby dle PD, fixace výškového bodu																															
Demontáž stávajícího zábradlí a dopr.značení																															
Provedení příčných řezů na asf. koberci																															
Demolice asf. krytu a skladby vozovky mostu																															
Demolice mostovky + odvoz beton., kamen. sutí																															
Demolice části opěr, čištění koryta toku																															
Obnovení spárování opěr a křídel mostu																															
Bednění, armování a betonáž úložných prahů																															
Dozdění z kamenů na levém a pravém vtoku																															
Dozdění z kamenů na levém a pravém výtoku																															
Provedení rubových drenází za opěrami																															
Provedení beton. korýtek ve spádu pro drenáž																															

[illegible]

[illegible]