

DODATEK Č. 2

6624055800/2

ke smlouvě o dílo č. **6624055800** uzavřené dne 18. 11. 2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. 12. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Klub zastupitelů, Mečová 5 – revitalizace interiéru**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/117 konané dne 29.1.2025 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

TK TOPING, s.r.o.

se sídlem Fügnerovo nábř. 208, 664 01 Bílovice nad Svitavou

zastoupená Mgr. Janou Krejčí, Ph.D. a Ing. Michaelou Tvarůžkovou, jednatelkami

IČO 04497821

DIČ CZ 04497821

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních jsou oprávněny:

Mgr. Jana Krejčí, Ph.D. a Ing. Michaela Tvarůžková, jednatelky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90262

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 21. 2. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/117 konané dne 29.1.2025

V Brně dne 4. 2. 2025

V Bílovicích nad Svitavou dne 17.2.2025

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
TK TOPING, s.r.o.
Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.
jednatelka
zhotovitel

.....
TK TOPING, s.r.o.
Ing. Michaela Tvarůžková
jednatelka
zhotovitel