

**Dodatek č. 1**

**KE SMLOUVĚ**

ze dne 11.12.2024

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003844

Číslo dodatku Objednatele: 08DPU-001675

Název související veřejné zakázky:

**„Diagnostika silnic I. třídy v ÚK – 2024 (OBLAST A)“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic, s.p.**

se sídlem:

Čerčanská 2023/12 Krč, 140 00 Praha

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

Státní podnik

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

**VIAKONTROL, spol. s.r.o.**

se sídlem:

Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře

IČO:

60202564

DIČ:

CZ60202564

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

**I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003844 ze dne 11.12.2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, které panovaly v Ústeckém kraji v období určeného k realizaci předmětné smlouvy. Metodika stanovení únosnosti FWD neumožňuje provádět měření za teploty nižší než +5°C.- Doba plnění, následovně:

Původní termín dle Smlouvy:

Zhotovitel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 10 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nový termín dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15. 04. 2025 ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

## **II.**

### **Odůvodnění**

Změna termínu plnění je z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které panovaly v Ústeckém kraji v období určeného k realizaci předmětné smlouvy. Metodika stanovení únosnosti FWD neumožňuje provádět měření za teploty nižší než +5°C.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně  
  
  
 Datum: 2025.02.20  
16:13:12 +01'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 20.02.2025 16:29:38 +01:00