

Název příjemce: DIANA Biotechnologies, a.s.

Název projektu (CZ): Digitalizace a inovace produktového vývoje a podpůrných podnikových činností DIANA Biotechnologies

Etapy řešení

Etapa a podetap y	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Etapa I. Verifikace potřeb, výběr řešení a dodavatelů Proběhne sumarizace a vyhodnocení potřeb napříč zainteresovanými částmi firmy. Bude dokončen výběr řešení a uzavřena smlouva s dodavatelem/dodavateli.	5/2024
1.1.	Verifikace firemních potřeb V1-V3	02/2024
1.2.	Výběr technologického řešení a dodavatele V1 (Výrobní modul)	06/2024
1.3.	Výběr technologického řešení a dodavatele V2 (QMS)	06/2024
2	Etapa II. Vývoj a pilotní implementace řešení Proběhne vývoj zvolených řešení na straně příjemce a nastavení a pilotní provoz na firemním HW a v podmínkách simulujících provoz.	12/2024
2.1.	Vývoj a pilotní nasazení technického řešení V1 (MES)	12/2024
2.2.	Vývoj a pilotní nasazení technického řešení V2 (QMS)	12/2024
2.3.	Vývoj a pilotní nasazení softwaru pro počítačem podporovaný vývoj PCR diagnostických produktů v DIANA Biotechnologies (V3)	12/2024
rok 2025		
3.	Etapa III. Zavedení do provozu a optimalizace	12/2025
3.1.	Doplnění požadavků na základě pilotního provozu. Dovyvinutí technického řešení a jeho finální vyzkoušení v jednotlivých částech provozu pro V1 (MES)	06/2025
3.2.	Doplnění požadavků na základě pilotního provozu. Dovyvinutí technického řešení a jeho finální vyzkoušení v jednotlivých částech provozu pro V2 (QMS)	06/2025
3.3.	Doplnění požadavků na základě pilotního provozu. Dovyvinutí softwaru pro počítačem podporovaný vývoj PCR diagnostických produktů v DIANA Biotechnologies (V3)	12/2025