

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/257 Hrobčice - Mirošovice“

číslo smlouvy objednatele: V/6022/2024/UL

číslo smlouvy zhotovitele: 240324013

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
	příspěvková organizace
se sídlem:	Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupené:	Ing. Marek Macho, pověřený řízením organizace
	pověřena řízením organizace
IČ:	00080837
DIČ:	CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HERKUL a.s.
se sídlem :	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zastoupené:	Ing. Šárka Bukovská, předsedou představenstva
	Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
	Bc. Jakub Karel, člen představenstva
IČ:	25004638
DIČ:	CZ25004638

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/6022/2024/UL, č. zhotovitele 240324013 uzavřené dne 02.10.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/257 Hrobčice - Mirošovice“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	4 458 667,42 Kč bez DPH
Ponížení ceny o:	299 899,31 Kč bez DPH
Nová cena díla :	4 158 768,11 Kč bez DPH

Důvod změny:

Úprava ceny díla dle skutečně provedených prací, dle oboustranně schváleného změnového listu č. 1.

IV. Termín

Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s čl. XVI. 8. Smlouvy o dílo, došlo k prodloužení termínů plnění dle čl. IV Smlouvy o 2 měsíce, a že termín ukončení a předání prací je 30.11.2024.

V. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Obrnicích, dne

.....
za objednatele
Ing. Marek Macho
pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Bc. Jakub Karel
člen představenstva
