

ZMĚNOVÝ LIST: NOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA		číslo ZL: ZL07
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	24.9.2024	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny je dodávka nové střešní kratiny na šikmou střechu objektu SO 01 <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD bylo počítáno s demontáží stávající krytiny a zpětnou montáží na nový krov objektu SO 01. Jednalo se o střešní tašku bobrovku. Její skutečný stav však dovolil pro zpětnou montáž zachovat jen malé množství této krytiny (dvě europalety). Pro sjednocení barevnosti vzhledu bylo rozhodnuto o dodávce nové střešní krytiny na celou výměru šikmé střechy objektu SO 01. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 6, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		169.317,3 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
169.317,3 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)		[redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření investora:
Souhlasím: [redacted] SD ateliér, s.r.o.)		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
[redacted] (jméno, příjmení)		[redacted] (jméno, příjmení)
Přílohy: 1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Objekt: ZL07 Střešní taška bobrovka

Rozpočet: 007.1 ZL07 - SO 01 Střešní taška bobrovka

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			169 317,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			169 317,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 317,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

169 317,30 CZK

V _____ dne _____

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL07 - Střešní taška bobrovka
Popis rozpočtu: 007.1 - ZL07 - SO 01 Střešní taška bobrovka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV			169 317,30	100,0
Cena celkem					169 317,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL07	Střešní taška bobrovka
R:	007.1	ZL07 - SO 01 Střešní taška bobrovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				169 317,30
1	59660011	Taška pálená Bobrovka kulatý řez rezná, základní 180 x 380 mm	kus	5 811,84000	25,60	148 783,10
		Nová položka, RTS				
		množství převzato z původního smluvního rozpočtu :		5 811,84000		
		181,62*32				
2	59660022	Taška pálená Bobrovka kulatý řez rezná, hřebenová 180 x 260 mm	kus	157,58400	38,40	6 051,23
		Nová položka, RTS				
		Hřeben : 14,07*5,6*2		157,58400		
3	59660025	Taška pálená Bobrovka kulatý řez rezná, okapová 180 x 260 mm	kus	154,59360	35,80	5 534,45
		Nová položka, RTS				
		Okap ulice : 12,455*5,6		69,74800		
		Okap vnitroblok : 15,151*5,6		84,84560		
4	59660130	Hřebenáč nosový č. 1 k bobrovce rezný, šířka 130 mm	kus	42,21000	212,00	8 948,52
		Nová položka, RTS				
		Hřeben : 14,07*3		42,21000		