




ZMĚNOVÝ LIST: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		číslo ZL: ZL11
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	12.11.2024	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny návrh, dodávka a montáž záchytného systému proti pádu. <u>Zdůvodnění změny:</u> Původní PD neřešila zajištění proti pádu na střeších a stříškách objektů SO01 – stříška nad vstupem do stávajícího objektu, SO02 – střecha objektu a SO 03 – střecha objektu a stříška nad rampou v severní straně. Z výše uvedených důvodů byl projektantem dopracován návrh zajištění proti pádu na výše uvedené objekty. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		135.449,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
135.449,66 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím:  Datum:  SKR stav, s.r.o.  (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím:  Datum:   (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		
Souhlasím:  SD ateliér, s.r.o.) Datum:   (jméno, příjmení, podpis)		Souhlasím:  Datum:   (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: 1. Rozpočet Změnového listu 2. PD ochrany proti pádu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Objekt: ZL11 Záchytný systém

Rozpočet: 011 ZL11 - Záchytný systém SO 02 a SO 03

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			135 449,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			135 449,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 449,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 135 449,66 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL11 - Záchytný systém
Popis rozpočtu: 011 - ZL11 - Záchytný systém SO 02 a SO 03



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			135 449,66	100,0
Cena celkem					135 449,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL11	Záchytný systém
R:	011	ZL11 - Záchytný systém SO 02 a SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				135 449,66
1	767842120	Kotvicí bod dl.200 mm nerez, bet.konstr. tl.140 mm	kus	1,00000	5 405,00	5 405,00
		Nová položka, RTS				
2	767842320	Kotvicí bod nerezový dl. 200 mm, do betonové konstrukce min. tl. 80 mm	kus	2,00000	6 875,00	13 750,00
		Nová položka, RTS				
3	767842370	Kotvicí bod nerezový dl. 700 mm, do betonové konstrukce min. tl. 80 mm	kus	6,00000	6 030,00	36 180,00
		Nová položka, RTS				
4	767843115	Kotvicí bod dl. 150 mm nerez, pro tenké dřev.kce	kus	3,00000	7 625,00	22 875,00
		Nová položka, RTS				
		3		3,00000		
5	767849118	Nerezové lano 8 mm	m	87,25800	301,00	26 264,66
		Nová položka, RTS				
		SO 01 : 3,124+3,734		6,85800		
		SO 02 : 8,2+8,2		16,40000		
		SO 03 hl. střecha : 6,15+6,15+6+6+6,15+6,15+6+6		48,60000		
		SO 03 stříška nad vstupem : 7,7+7,7		15,40000		
6	767849122	Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm	kus	4,00000	6 150,00	24 600,00
		Nová položka, RTS				
7	767849132	Ztužující nerezová trubka prům.42 mm, délka 150 mm	kus	3,00000	2 125,00	6 375,00
		Nová položka, RTS				