

ZMĚNOVÝ LIST: Pevné stínění SO 02 a SO 03		číslo ZL: ZL17
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	9.1.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změny je odpočet pevného stínění na objektech SO 02 a SO 03. <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD jsou navrženy pevné stínící ocelové lamely před vybranými výplni otvorů objektů SO 02 a SO 03. U objektu SO 02 se jedná o severní fasádu spojovacího krčku a u objektu SO 03 se jedná o stínění oken v 2.NP. Po dohodě investora s generálním projektantem a architektem stavby bylo rozhodnuto o odečtení části těchto pevných stínících lamel. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-496.375,- Kč		0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-496.375,- Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření investora:
Souhlasím: [redacted] (SD ateliér, s.r.o.)		[redacted]
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Pohledy s vyznačením rušeného stínění		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Objekt: ZL17 Pevné stínění SO 03, SO 02
Rozpočet: 017.1 ZL17 - Pevné stínění SO 03 a SO 02 - ODPOČTY

Objednatel: Město Slavkov u Brna IČO: 00292311
 Palackého nám. 65 DIČ: CZ00292311
 68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-246 430,00
PSV			-249 945,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-496 375,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-496 375,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-496 375,00 CZK**

v

dne

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL17 - Pevné stínění SO 03, SO 02
Popis rozpočtu: 017.1 - ZL17 - Pevné stínění SO 03 a SO 02 - ODPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-246 430,00	49,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-249 945,00	50,4
Cena celkem					-496 375,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL17	Pevné stínění SO 03, SO 02
R:	017.1	ZL17 - Pevné stínění SO 03 a SO 02 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-246 430,00
1	Xb03	Vnější fasádní clona z ocelových uzavřených profilů - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	-1,00000	246 430,00	-246 430,00

Původní rozpočet, Nezpůsobilé - SO 02, p.č.: 4

Odpočet stínění ze severní strany Xb03 : -1

-1,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-249 945,00
2	Zc09	Vnější fasádní clona ze svisle kotvených ocelových uzavřených profilů - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	83 315,00	-83 315,00

Původní položka, Nezpůsobilé-SO03, p.č. 71

Odpočet Zc09 : -1

-1,00000

3	Zc10	Vnější fasádní clona ze svisle kotvených ocelových uzavřených profilů - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	83 315,00	-83 315,00
---	------	---	-----	----------	-----------	------------

Původní rozpočet, Nezpůsobilé-SO03, p.č.: 72

Odpočet Zc10 : -1

-1,00000

4	Zc11	Vnější fasádní clona ze svisle kotvených ocelových uzavřených profilů - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	83 315,00	-83 315,00
---	------	---	-----	----------	-----------	------------

Původní rozpočet, Nezpůsobilé-SO03, p.č.: 73

Odpočet Zc11 : -1

-1,00000