

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Diagnostika mostu odd. JEDU II/416 most 416-013 přes Svratku v Židlochovicích

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) - Vysoká škola (veřejná, státní) - součást

sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno

IČO: 00216305

součást veřejné vysoké školy vzniklé ze zákona (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena

ve věcech smluvních oprávněna jednat:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o diagnostice mostu odd. JEDU II/416 most 416-013 přes Svratku v Židlochovicích č. 1243/2024/99 uzavřené dne 20. 1. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (leden, únor a předpoklad i část března) je třeba prodloužit termín plnění pro vypracování konceptu výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly změně čl. II. odst. 6, který nově zní:

6.Termíny plnění:

Koncept výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 130 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.

Výstup z diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší objednatelem odsouhlasené vícepráce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.

III.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, přičemž se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem

V Brně, dne 20.2.2025

V Brně, dne 21.2.2025



Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje