

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024
ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 43/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118 vč. rekonstrukce kuchyně – Projektová dokumentace“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

B K N , spol. s r. o.

Sídlo společnosti: Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Teplý

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 406148611/0100

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 464

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Přístavba jídelny DMVM, ul. Gen. Závady 118 vč. rekonstrukce kuchyně – Projektová dokumentace.“

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DPSZ včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavebního záměru do 31.05.2025.
- vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení stavebního záměru.

"Z důvodu rozšíření předmětu díla o novou trafostanici včetně VN přípojky a dodatečných požadavků objednatele na úpravu architektonického řešení s dopadem do již rozpracovaných profesních řešení (zejména statická část, PBR, ZTI + ÚT), které mají dopad do ceny a termínu".

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Kompletní PD ve stupni DPSZ	975.000,- Kč
Kompletní PD ve stupni DPS	990.500,- Kč
Celková cena bez DPH	1.965.500,- Kč
DPH 21 %	412.755,- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	2.378.255,- Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za výkon AD, vč. cestovného činí:

cena bez DPH 720,- Kč/hod

Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě".

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.24. až 11.30., které zní takto:

- „11.24. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 05.10.2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.25. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.26. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.27. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.02.2025 usnesením č. 92/25.
- 11.28. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.29. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.30. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku."

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Vysokém Mýtě dne




Digitálně
podepsal Ing.
František Jiraský
Datum: 2025.02.19

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



Digitálně podepsal Ing. Pavel Král
Datum: 2025.02.19 15:10:47
+01'00'

.....
za dodavatele:
Ing. Pavel Král, jednatel společnosti



B K N, spol. s r.o.

Vladislavova 29

566 01 Vysoké Mýto

PROJEKTY, INŽENÝRING
DODÁVKY STAVEB

Město Vysoké Mýto

B.Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Č. jednací:

Vyřizuje:

Datum:

31.1.2025

Věc: Žádost o dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 43/ORM/2024 ze dne 5.10.2024.

Dobrý den,

z důvodů rozšíření předmětu díla o novou trafostanici včetně VN přípojky a dodatečných požadavků objednatele na úpravu architektonického řešení s dopadem do již rozpracovaných profesních řešení (zejména statická část, PBŘ, ZTI + ÚT), které mají dopad do ceny a termínů Vás žádáme o uzavření Dodatku č. 2, který se týká:

1. Článek 3 "Lhůta k provádění díla" odstavec 3.2. zní takto:

- vyhotovení DPSZ včetně zajištění IČ a podání žádosti o povolení stavebního záměru do 31.5.2025

2. Článek 4 "Cena a platební podmínky"

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Kompletní PD ve stupni DUR+DSP - 975.000,-

Kompletní PD ve stupni DPS - 990.500,-

Celková cena bez DPH - 1.965.500,-

S pozdravem,



Ing. Adéla Kytlicová

jednatel společnosti

Telefon:

465 424 472

465 424 170

Fax:

465 424 171

E-mail: bkn@bkn.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Ústí nad Orlicí

č.ú. 406148611/0100

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Web: www.bkn.cz