

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zajištění inženýrských činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP

č. 2016/013V032003502/PB/TDI a BOZP

uzavřené podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem,
ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: [REDACTED]
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: [REDACTED]
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky, tel. [REDACTED]
technických: Lidmila Komlósová, vedoucí oddělení majetku a investic, tel. [REDACTED]
technických: Miluše Rácová, ředitelka Kontaktního pracoviště Krajské pobočky v Ústí nad Labem,
Podbořany, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Hana Pastyříková
Sídlo: Husitské náměstí 3002,438 01 Žatec
Zastoupený: Hana Pastyříková
Doručovací adresa: Husitské náměstí 3002,438 01 Žatec
ID datové schránky: -
Bankovní spojení: KB Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 44536569
DIČ: -
Telefon/Fax: + [REDACTED]
E-mail: hpprojekt@seznam.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Hana Pastyříková
technických: Hana Pastyříková

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále i SoD).

Akce: „ÚP ČR – Podbořany - rekonstrukce budovy, Masarykovo nám. 733“

II.

Dohoda smluvních stran na omezení rozsahu díla

Vzhledem k tomu, že v SoD nebyly ujednány důsledky pro výši ceny, v případě omezení rozsahu díla po uzavření SoD, dohodly si smluvní strany s přihlédnutím k rozsahu provedených činností a účelně vynaložených nákladů spojených se změněným prováděním díla následující:

Na základě ocenění provedených činností na akci „**ÚP ČR – Podbořany – rekonstrukce budovy, Masarykovo nám. 733**“ (i.č. 013V03200 3502), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku k SoD, uhradí objednatel zhotoviteli část plnění za výkon inženýrských činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby sjednaný v čl. II. Předmět plnění, odst. 2.2. SoD částku:

Cena v Kč bez DPH	21 % DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
12.500,00	Není plátce	12.500,00

Slovy: dvanácttisícpětset korun českých.

K omezení rozsahu díla bylo přistoupeno na základě skutečnosti, že stavba, pro kterou byl výkon činností prováděn, nebude objednatelem realizována.

Zaplacením takto dohodnuté ceny díla zhotoviteli dojde ke konečnému vypořádání vzájemných závazků a nároků obou smluvních stran z uzavřené SoD.

III.

Závěrečná ujednání

- 11.1. Tento dodatek č. 1 SoD je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 11.2. Tento dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 11.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek č. 1 projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Žatci dne.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Hana Pastyříková

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel
Česká republika – Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Ústí nad Labem