

## **DODATEK Č. 1 KE SOD**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

### **1. Smluvní strany:**

**1.1. Objednatel:** Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.  
Ku Ptáku 387  
Kutná Hora, 284 01  
IČO: 463 56 967  
DIČ: CZ46356967  
Zastoupena: Ing. Jiřím Štěpánem – předsedou představenstva společnosti

**1.2. Zhotovitel:** Stanislav Hušpauer  
Hornická 209  
Kutná Hora, 284 01  
IČO: 102 44 077  
DIČ: CZ 6212270504  
Bankovní spojení: KB, Kutná Hora  
č.ú. [REDACTED]  
Zastoupen: Stanislav Hušpauer, tel.: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „**OBNOVA VODOVODU N3**“:

#### I. Předmět dodatku

Znění článku 4. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:  
Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zhotovitel vypracoval a objednatel schválil cenový návrh, který oba účastníci podepsali a který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Podle tohoto cenového návrhu je úhrnná

**cena všech objednaných prací 144 400,- Kč bez DPH  
(slovy –jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta Korun českých)**

Tuto cenu považují obě smluvní strany za maximální. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny po jejich písemném odsouhlasení oběma stranami a to formou uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo a fakturovány pouze po jejich provedení. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.5.2017 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje režim zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále "ZRS"), což znamená, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. V případě, že nebude spolu s tímto dodatkem uveřejněna v registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena i vlastní SOD ze dne 12. 5. 2017, platí, že SOD i tento dodatek jsou zrušeny od počátku (viz § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZRS).

Přílohy dodatku:

1. Cenový návrh

V Kutné Hoře dne:

Za objednatele  
Ing. Jiřím Štěpánem  
předseda představenstva společnosti

Za zhotovitele  
Stanislav Hušpauer