

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-9364220267/0100

Telefon: + 420 494 539 211

E-mail: skola@vosrk.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

K technickému jednání oprávněn: Aleš Kouba, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: Ing. Radek Myšák

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo

„TDS“): Ing. Radovan Šmahel (telefon: 604272896, e-mail: radovan.smahel@tiscali.cz)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: ELKONA CZ s.r.o.

Adresa: Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Martin Nosek - jednatel

IČO: 25961624

DIČ: CZ25961624

Zapsaný v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka odd. C, vložka 17775

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 264518807/0300

Telefon: 494 530 487, 777 805 441

E-mail: martin.nosek@elkonacz.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Martin Nosek - jednatel

K technickému jednání oprávněn: Ing. Luboš Michalec

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 7. 2017 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **3. Doba plnění**, se mění následujícím způsobem a zní takto:

3. Doba plnění:

1. etapa předpokládané zahájení: 30. 06. 2017

dokončení: do 31. 08. 2017 s podmínkou, že stavební práce ve 2. NP, 3. NP a 4. NP musí být do 25. 8. 2017 dokončeny

2. etapa předpokládané zahájení: květen 2018
dokončení: do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2017, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Rychnově nad Kněžnou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

.....
za ELKONA CZ s.r.o.
Martin Nosek - jednatel