

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

u z a v ř e n é d n e 1 4 . 1 0 . 2 0 2 4

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr., vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

D A M – B A H

Vedoucí společník:

DAMIAN Company s.r.o.

Sídlo: č.p. 8, 751 25 Lazníčky
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
pod sp. zn. C 76685
Zastoupený/á: [REDACTED]
IČO: 01657542
DIČ: CZ01657542
ID datové schránky: 4gxu34u
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:
a technických: [REDACTED]

Společník:

BAHSTAV s.r.o.

Sídlo: Blahoslavova 76/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
pod sp. zn. C 64814

Zastoupený/á: [REDACTED]
 IČO: 04701208
 DIČ: CZ04701208
 ID datové schránky: rbigkgf
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Vyškov, Vítá Nejedlého – oprava podlah v pokojích internátů I-1 a I-3“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 10. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2024. Tímto dodatkem č. 2 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1) Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	5 016 776,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 500 126,47 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	563 962,55 Kč
Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2:	5 080 612,46 Kč

slovy: „pětmilionůosmdesáttisícšesstsetdvanáct korun českých, čtyřicetšest haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 2 – 4 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


V Praze:


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel


V Lazníčkách:


[REDACTED]
DAMIAN Company s.r.o.


[REDACTED]
jednatel































181

