

Příloha č. 2 výzvy
Časový harmonogram plnění
Rekreační areál Dubice - 3D bludiště

fáze č.	činnost	zahájení	ukončení
1.	Zpracování projektové dokumentace	14.08.2017	08.09.2017
2.	Inženýrská činnost	28.08.2017	22.11.2017
3.	Realizace díla	12.11.2017	30.04.2018
4.	Kolaudační souhlas	30.04.2018	15.05.2018
5.	Servis po dobu záruční doby	30.04.2018	30.04.2023

uchazeč vyplní modře podbarvená pole

Datum : 28.7.2017

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:
Jan Bezucha