



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1020381

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 1. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro získání dodatečného povolení stavby. Důvodem prodloužení termínu je nevyřešená problematika definování přípojek inženýrských sítí a protihlukových úprav areálu.
- 2) Článek IV. Doba plnění, způsob a místo předání díla, odst. 1. B) se mění takto:
B) **Projektová dokumentace pro získání dodatečného povolení stavby do 11 týdnů** od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a provozovatelem areálu)
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne 7.8.2017

Objednatel:

.....

.....

.....

.....

.....

V Ústí nad Labem dne 1.8.2017

Zhotovitel:

.....

Ing. Petr Plichta

jednatel společnosti
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Příloha č. 1: zápis z jednání konaného dne 30. 6. 2017