

---

## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

**S předmětem plnění:**

**„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílní část č.3:  
cyklostezka, Jamartice“**

uzavřeli dle ustanovení § 1724 a následujících a ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v Občanského zákoníku, v platném znění, Smlouvu o dílo.

- 1. Objednavatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starosta  
IČ: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] erent odboru regionálního rozvoje  
[REDACTED], referent odboru regionálního rozvoje  
(dále jen v části B „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov, spol. s r. o.**  
Sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov  
IČ: 479 76 250  
DIČ: CZ47976250  
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803  
jednající: Ing. Ladislav Řehka  
ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka,  
tel.: 5 [REDACTED]  
[REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy ze dne 3.12.2015 na uzavření dodatku č. 1, kterým se smlouva upravuje takto:

---

#### **Článek IV. Doba a místo plnění**

Ze strany objednatele došlo k prodloužení termínu a to z důvodu jednání s vlastníky pozemků, na kterých má vést navrhovaná cyklostezka.

Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že prodlouží termín dodání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a to do 11.3.2016.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.12.2015, se nemění.

V Rýmařově, dne 17.2.2016

-----  
za Objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta města

-----  
za Zhotovitele  
**Ing. Ing. Ladislav Řehka**  
jednatel společnosti