

**DODATEK Č. 5 k Prováděcí smlouvě č. SO2022-018-07**

**k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022**

**Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město  
IČ: 66000769  
DIČ: CZ66000769  
Její jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel  
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1  
Číslo účtu: 64726011/0710  
E-mail: [podatelna@surao.cz](mailto:podatelna@surao.cz)  
Datová schránka: 6qsigjs  
Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele)

(dále jen "**Objednatel**")

a

**Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem**

**SATRA, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Sídlo: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
Kontaktní adresa: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 835949011/0100  
Datová schránka: bxisdg6

Osoba odpovědná za technické řešení: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  
(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele)

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
Zastoupená: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem  
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

a

**ÚJV Řez, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

Zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva  
Ing. Janem Štanclem, členem představenstva  
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva  
Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva  
Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

a

**AFRY CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

Zastoupená: Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem  
Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem  
Ing. Ivo Šímkem, jednatelem  
Michalem Kovářikem, jednatelem  
Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
Ing. Petrem Zemanem, jednatelem

a

**České vysoké učení technické v Praze**

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 20. 9. 2023 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-07 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 5 k Prováděcí smlouvě.

## **Preamble**

- A. Dne 20. 9. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je:
  - a. Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b)
  - b. Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2).
- B. Dne 3.9.2024 byl přes webovou platformu Sharepoint předán projekt geologických prací.
- C. Objednatel předané podklady pro zpracování "Odborného materiálu o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - "Studie EIA GP"" se při zahájení prací ukázaly jako nedostatečně podrobné. Jejich vyjasnění a doplnění si vyžádalo čas, o který je nezbytné prodloužit termín plnění zbývajících činností.  
Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění Prováděcí smlouvy.
- D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále stanoveno jinak.
- E. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu smlouvy, tedy takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, když úprava termínů plnění nemá podstatný vliv na plnění Prováděcí smlouvy.

## **I. Změny Prováděcí smlouvy**

- 1. Zhotovitel se dohodly, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění a doplňuje následovně.
- 2. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy (Časový harmonogram).
- 3. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

## **II. Ostatní ujednání**

- 1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít dodatek nový.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

**Objednatel**

V Praze dne (viz el. podpis)  
7.2.2025

.....  
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.  
Ředitel SÚRAO

**Zhotovitel**

V Praze dne (viz el. podpis)  
11.2.2025

.....  
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,  
osoba oprávněna jednat za Zhotovitele

## **Příloha A**

### **Časový harmonogram**

#### **Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2)**

| <b>Milník</b> | <b>Popis činnosti</b>                                                           | <b>Dílčí (X) /<br/>Klíčový (XX)<br/>milník</b> | <b>Datum</b>       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | Uzavření PS 07                                                                  | <b>XX</b>                                      | <b>20. 9. 2023</b> |
| <b>2</b>      | Předání projektů geologického průzkumu za jednotlivé lokality                   | <b>XX</b>                                      | <b>3.9.2024</b>    |
| 3             | Předání výstupů Biologického screeningu (čistopis)                              | X                                              | 5. 2. 2024         |
| 4             | Práce specialistů                                                               |                                                | do<br>17.3 2025    |
| <b>5</b>      | Sestavení a redakce zpráv dle přílohy č. 4 ZOPV pro jednotlivé lokality (draft) | <b>XX</b>                                      | <b>28.3.2025</b>   |
| 6             | Připomínky SÚRAO k draftům Studie EIA GP za jednotlivé lokality                 | X                                              | 11. 4. 2025        |
| <b>7</b>      | Studie EIA geologického průzkumu za jednotlivé lokality (čistopis ČJ)           | <b>XX</b>                                      | <b>28. 4. 2025</b> |