

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 4. 4. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Traffic Design s.r.o.

se sídlem: Přerovská 259, 768 42 Prusinovice

IČ: 06499236, DIČ: CZ06499236

bankovní spojení: č. účtu: 5062924359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 122044

zastoupena Michalem Kočím, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Parkoviště P7 + P8 – zpracování PD - uzavřené dne 4. 4. 2022, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo.

1.2 Změna čl. IV. odst. 1 – Cena díla

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

923 000,- Kč

Z toho:

- zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení: 465 000,- Kč
- zpracování a předání PDPS a DZSP: 325 000,- Kč
- vícepráce za rozdělení PD: 63 000,- Kč
- výkon inženýrské činnosti –
zahájení řízení o vydání společného povolení stavby Etapa I: 30 000,- Kč
- výkon inženýrské činnosti –
zahájení řízení o vydání společného povolení stavby Etapa II: 30 000,- Kč
- vydání společného povolení stavby v právní moci Etapa I. 5 000,- Kč
- vydání společného povolení stavby v právní moci Etapa II. 5 000,- Kč
- autorský dozor 600,- Kč/hod.

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Cena díla bude fakturována po částech po dokončení plnění příslušné části díla a po předchozím odsouhlasení objednatelem. Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 18. 02. 2025

Ve Zlíně dne 18. 02. 2025

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Michal Kočí, jednatel