

Změnový list číslo		55
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.	
Zastoupen:	Objednatelem	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM	
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Podružné měření Kometa - Voda, elektro, SO 101 hala		
Část díla dotčená změnovým listem		
D.1.4.07 - SO 101 hala		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení, v Projektové dokumentaci 1 byla spotřeba předmětných prostor měřena společným elektroměrem pro celé 1.PP.		
Nové řešení :		
Obsahuje doplnění samostatného měření (elektroměrů) zálohovaných i nezálohovaných elektrických okruhů v předmětném prostoru vč. vyvedení do MaR pro evidenci a další zpracování.		
Zdůvodnění změny :		
"Změna byla vyvolána požadavkem Objednatele nad rámec Projektové dokumentace 1 na doplnění samostatných měřidel spotřeby pro prostory "Komety" na úrovni 1. PP. Změna umožní efektivní sledování spotřeby elektrické energie v prostorách "Komety" pro účely provozu. Jedná se o změnu zatříděnou dle § 222 odst. 4 ZZVZ."		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Vliv na výkres rozvaděče DBB -1.0, soubor D.1.4.07		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD pod bodem č. 33/1 ze dne 14.05.2024, podklady předány formou přílohy k zápisu z KD Příloha č. 2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 55		
Přílohy:		
1. Rozpočet změny		
2. PD Zadání změny projektu		
3a. Cenová nabídka dodavatele 1		
3b. Cenová nabídka dodavatele 2		
3c. Cenová nabídka dodavatele 3		
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):		11 163,58 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):		11 163,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		11 163,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		13 507,93 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D70325_05E
Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

KSO: CC-CZ:
Místo: Výstaviště Brno Datum: 30.07.2024

Zadavatel: IČ:
SMB, ARENA, BKOM, TB DIČ:

Zhotovitel: IČ:
HOCHTIEF CZ a. s. DIČ:

Projektant: IČ:
Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
HOCHTIEF CZ a. s. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 163,58
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 163,58	2 344,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	13 507,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	D70325_05E			
Stavba:	MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy			
Místo:	Výstaviště Brno	Datum:	30.07.2024	
Zadavatel:	SMB, ARENA, BKOM, TB	Projektant:	Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s	Zpracovatel:	HOCHTIEF CZ a. s	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 163,58	13 507,98	
ZL 55	Podružné měření Kometa - voda a elektrika	11 163,58	13 507,98	Soupis
D.1.4.07	ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD (SIL)	8 853,58	10 712,88	Soupis
D.1.4.06	MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)	2 310,00	2 795,10	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 5 - Dodatek č. 5

Soupis: ZL 55 - Podružné měření Kometa - voda a elektřika

Úroveň 3:
D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ,
HROMOSVOD (SIL)

Místo:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 853,58

D		D3	Rozvaděče		8 853,58			
1	K	14070.55RS01N	Doplnění elektroměru PRO380-Mod 0,25 - 100A ModBus MID 3F/1-do rozvaděče DBB.-1 (1x do části MDO a 1x do části DO)	ks	2,000	4 426,79	8 853,58	CN + 15%
VV			Nová položka - dle CN od dodavatele ELKOV 3849,38 +15%,					
VV			2 ks					
			2		2,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 5 - Dodatek č. 5

Soupis: ZL 55 - Podružné měření Kometa - voda a elektřika

Úroveň 3: D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)

Místo:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 310,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 676,00

D RS Dodávka řídicího systému

1 212,00

3	K	M36902	Dispečink - parametrizace datových bodů propagace datových bodů, proměnných apod. z PLC regulátoru do sítě pro možnost komunikace, vizualizace apod.	ks	2,000	11,00	22,00	SOD
---	---	--------	--	----	-------	-------	-------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 127

2 2,000

4	K	M36903	Dispečink - vykreslení datového bodu, uvede se souhrnná cena za grafické zpracování datového bodu pro přehledné zobrazení, podle charakteru zobrazení schématicky nebo půdorysně, zobrazení měřených hodnot, parametrizace žádaných hodnot, zobrazení a kvitace alarmů, trendování, grafy, reporty apod.	ks	2,000	573,00	1 146,00	SOD
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 128

2 2,000

5	K	M36904	Programování uživatelského rozhraní - HMI - grafický panel, množství práce přepočteno na 1 fyzický datový bod, obsahuje minimálně základní grafickou vizualizaci řešené technologie, přehled měřených a žádaných hodnot, možnost ovládání, nastavení, parametrizace řešené technologie, zobrazení a kvitace poruch, nastavení časových režimů a režimů chodu zařízení - v závislosti na požadavcích uživatele a zvyklostí řešené technologie	d.b.	2,000	11,00	22,00	SOD
---	---	--------	--	------	-------	-------	-------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 129

2 2,000

6	K	M36905	Programování komunikace pro připojení sběrnicových zařízení, čtení a zápis hodnot dle potřeby řešené aplikace. Položka uvádí cenu práce za jedno připojené zařízení na sběrnici.	ks	2,000	11,00	22,00	SOD
---	---	--------	--	----	-------	-------	-------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 130

2 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

464,00

1	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	8,000	29,00	232,00	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 36

8 8,000

2	M	2000001233	JXFE-R 2x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0)	m	8,000	29,00	232,00	SOD
---	---	------------	---------------------------------	---	-------	-------	--------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 41

8 8,000

D M Práce a dodávky M

634,00


D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

634,00

7	K	M36809	El. připojení - komunikační rozhraní sběrnicového prvku	ks	2,000	317,00	634,00	SOD
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------	-----

ze smluvního rozpočtu D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR), pol č. 207

2 2,000





ČPO 444109113

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



Strana 1 z 3

Firma
HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 3217/16
Czech Rep.-150 00 Praha 5

Vaše nabídka

Datum 10/06/2024
Číslo nabídky 444024541
Naše číslo 444109113
Zákaznické číslo 113380

Vaše kontaktní osoba

Váš technik:

Vaše poptávka

elektroměry

Vážený pane

Na základě Vašeho dotazu si dovoluujeme předložit následující nabídku. Předložené ceny jsou uvedeny bez DPH.

POZ	OBJEDNACÍ ČÍSLO / POPIS	MN.	BA	KATAL. CENA	RAB%	NETTO/KS/M	Částka netto CZK
01	CSELW9903C Elektroměr přímý 3f 100A 2T, M-BUS, CZ CEJCH	2,00	KS	4.935,00		4.935,00	9.870,00A
						recyklační příspěvek: 0,42/KS	0,84
02	TRANSPORT- Transport	1,00	KS	98,00		98,00	98,00A



9 004840 965650

CENTRÁLA: SCHRACK TECHNIK spol. s r.o. Dolnoměcholupská 2, CZ-10200 Praha 10-Hostivař

T +420 281 008 231-3

F +420 281 008 462

I www.schrack.cz

ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA



ČPO 444109113

KOMPETENCE ZAVAZUJE.

Firma
HOCHTIEF CZ a. s.**Vaše nabídka**

Strana 2 z 3

Datum 10/06/2024
Číslo nabídky 444024541
Naše číslo 444109113
Zákaznické číslo 113380

POZ	OBJEDNACÍ ČÍSLO / POPIS	MN. BA	KATAL. CENA	RAB%	NETTO/KS/M	Částka netto CZK
-----	-------------------------	--------	-------------	------	------------	------------------

DETAIL INFORMACÍ O PLATBĚ - všechny ceny v: CZK

DPH	Základ DPH	Daň	Celkem	Částka k platbě
A: 21%	9.968,84	2.093,46	12.062,30	12.062,30
Total	9.968,84	2.093,46	12.062,30	12.062,30



Koupit teď!

Mezisoučet za položky: 9.968,84

Nabídková cena 12.062,30

CENTRÁLA: SCHRACK TECHNIK spol. s r.o. Dolnoměcholupská 2, CZ-10200 Praha 10-Hostivař

T +420 281 008 231-3

F +420 281 008 462

I www.schrack.cz

ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA



ČPO 444109113

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



Firma
HOCHTIEF CZ a. s.



Vaše nabídka

Datum	10/06/2024
Číslo nabídky	444024541
Naše číslo	444109113
Zákaznické číslo	113380

Strana 3 z 3

PODMÍNKY

Platnost 1 týdný od data nabídky

Platební podmínky 45 dní

Dodací podmínky Dodací podmínky se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek Schrack Technik spol.s r.o. Námí uvedené dodací lhůty platí v závislosti na dostupnosti příslušných surovin a dodávek.

Označení */#

Cena označená znakem * je uvedena za 100m/100ks
Zboží označené # je na zvláštní objednání a jeho vrácení není možné

Cena při fakturaci v cizí měně dle uzavřených obchodních podmínek. Recyklační poplatek dle novely zákona č. 185/2001Sb. je zobrazen u položky. Při fakturaci do zahraničí osvobozené plnění dle paragrafu 64(1) zákona o DPH č.235/2004Sb

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MOS v Praze oddíl C, vložka 5437.

Symbols



Skladem v Praze –
zaslání do 24 hodin



Skladem v každém
SCHRACK STORE
možnost osobního odběru



Skladem v centrálním logistickém
skladu koncernu Schrack Technik –
zaslání do 96 hodin

Vrácení zboží

Vrácení zboží v originálním obalu je možné s fakturou za dodané zboží, po dohodě s Vaším obchodním technikem v prostorách firmy Schrack Technik spol s r.o.

Provozní poruchy, případy vyšší moci, zpoždění nebo zrušení dodávek ze strany našich dodavatelů nás opravňují prodloužit dodací lhůty nebo odstoupit od smlouvy s vyloučením všech nároků zákazníka.

Jakékoliv změny a doplňky této dohody musí být písemné a oboustraně podepsány.

Děkujeme za Váš zájem a doufáme, že budete s našimi službami spokojeni.

S přátelským pozdravem,
SCHRACK TECHNIK spol. s r.o.
Hlinská 486/3
370 01-České Budějovice



CENTRÁLA: SCHRACK TECHNIK spol. s r.o. Dolnoměcholupská 2, CZ-10200 Praha 10-Hostivař

T +420 281 008 231-3

F +420 281 008 462

I www.schrack.cz

ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY SVÍTIDLA



Dodavatel:

Adresát:

ELKOV elektro a.s.

Kšírova 701/255
619 00 Brno

IČ: 26279690 DIČ: CZ26279690

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718

Odběratel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

HOCHTIEF CZ a.s. divize servis

nám. T. Bati 424
391 02 Sezimovo Ústí

Kontaktní osoba:

Pobočka:

Telefon:

Fax:

Zakázka:

ZP241507477

Poptávka:

PT241501095

Poptávka odběratele:

PRO380

Zakázka odběratele:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Platnost do:

11.06.2024

25.06.2024

Upozornění :

V objednávce uveďte, prosím, číslo naší nabídky. Bez odkázání se na výše uvedené číslo nabídky nelze garantovat nabídkové ceny a není možné zpětně opravit ceny na již vystavené faktuře.

Cena: Uvedená cena je Vaše nákupní a platí při jednorázovém písemném objednání a kompletním osobním odběru.

Platnost ceny: změna ceny se změnou brutto ceníku dodavatele je vyhrazena.

Specifikace: Cena se vztahuje k položkám nabídky. Prosím, zkontrolujte si, zdali položky nabídky odpovídají zadání i s případnými změnami, popřípadě konzultujte s projektantem a investorem. Změna ceny se změnou položek je vyhrazena.

Obaly: cena obalů nebo případné zálohy na vratné obaly (kabelové bubny a cívky, palety, přepravní bedny apod.) nejsou součástí celkové ceny nabídky.

DOSTUPNOST: orientační dostupnost vyznačena pod položkami. Přesnější termín dostupnosti lze zjistit až po objednání.

Meziprodej: do rezervace zboží je meziprodej vyhrazen, termíny dostupnosti jsou aktuální k okamžiku vystavení nabídky.

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
81688749	EM ELEKTROMĚR PRO380-MB 0,25 - 100A M-BUS	2,000	KS	4 392,00	8 784,00	21%
	1-2 SAZ. CZ CEJCH FVE 4MOD E352					
	Ekologický poplatek	2,000	ks	0,44	0,88	21 %




Ekologický poplatek celkem bez DPH: 0,88 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
12 %	0,00	0,00
21 %	8 784,88	1 844,82

Celkem bez DPH: **8 784,88 CZK**

Celkem s DPH: 10 629,70 CZK



Dodavatel

NABÍDKA č. 76001375/24

Datum vystavení: 10.06.2024

Termín dodání: . .

Poptávka:



Elektrocentrum trading spol. s r.o.

Řípská 1153/20A, 627 00 Brno

IČO: 45196621 DIČ: CZ45196621

tel.: 531010999, fax.:

Odběratel:

Hochtief CZ a.s.

Plzeňská 3217/16

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 46678468 DIČ: CZ46678468

Vyřizuje:



Referent:

Telefon

Fax:



Katalogové číslo	Název	Cena/mj	Množství Mj	celkem bez DPH (CZK)
95483887	elektroměr PRO380-Mod 0,25 - 100A ModBus MID 3F/1-	3 849,38	2,00 ks	7 698,76
66666666	recyklační příspěvek	0,44	2,00 ks	0,88
Celkem bez DPH (CZK)				7 699,64

Záruku na výrobky poskytujeme v trvání 12 měsíců od vystavení faktury.

Cenová nabídka je platná jeden týden a pouze jako celek pro tuto akci a v uvedeném objemu. V případě, že dojde v průběhu platnosti nabídky ke změně cen vstupního materiálu o více než 5 %, může být odpovídajícím způsobem a po dohodě upravena cena výrobku.

Případné dopravné bude přeúčtováno v reálné výši.

Ceny kabelů jsou platné podle aktuálního dopočtu, u kabelů nestandardních délek lze účtovat poplatek za stříh, bude-li účtován dodavatelem.

Ve své případné objednávce uvádějte vždy číslo naší cenové nabídky, v opačném případě nemůžeme garantovat dodržení výše uvedených cen.

