

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2879/2024**

č.j. 2336/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520025

a

společníci společnosti s názvem „**TNS Černovice**“

vedoucí společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

druhý společník

SIGNALBAU, a.s.

se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

IČO: 25840819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200884 (OHLA ŽS, a.s.) / 28-24050 (SIGNALBAU, a.s.)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků tímto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚ DODATKU - Změna bankovního spojení a čísla účtu

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 18. 2. 2025 se smluvní strany dohodly na změně bankovního spojení a čísla účtu z původního bankovního spojení: xxxx.

V souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba] Smluvních podmínek FIDIC se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo tak, že v úvodních ustanoveních Smlouvy o dílo v části „Smluvní strany“ je oddíl týkající se Zhotovitele v části bankovní spojení a číslo účtu změněn. Nově tato část Smlouvy o dílo zní:

*společníci společnosti s názvem „**TNS Černovice**“*

vedoucí společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

druhý společník

SIGNALBAU, a.s.

se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

IČO: 25840819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200884 (OHLA ŽS, a.s.) / 28-24050 (SIGNALBAU, a.s.)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 25.2.2025

V Brně 24.2.2025

.....
Objednatel
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

.....24.2.2025.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.